

---

Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)  
Sachbearbeiter: Herr Hamacher  
Aktenzeichen: ESG-IT  
Vorlage-Nr.: ESG/638/2023

---

### **Tagesordnungspunkt**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	26.06.2023	öffentlich	Entscheidung

#### **Sachstand DigitalPakt an den kreiseigenen Schulen**

---

***Beschlussvorschlag:***

Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

### **Darlegung des Sachverhalts / Begründung:**

In den vergangenen Sitzungen der letzten drei Jahre wurden die politischen Gremien mehrfach über den aktuellen Sachstand zum Thema „DigitalPakt“ in den kreiseigenen Schulen informiert, zuletzt in der Sitzung des Werksausschusses am 16. Mai 2022. Aufgrund der Flutkatastrophe im Juli 2021 mussten die bereits gestellten Anträge teilweise revidiert werden, da die maßgeblichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren. In Abstimmung mit der ISB wurden die Anträge der Schulen den Umständen nach modifiziert und mit Bewilligungsbescheid vom 29. März 2023 wurde dem Antrag „Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur sowie der Lehr- und Lerninfrastruktur an den Kreiseigenen Schulen“ vollständig zugestimmt. Damit sind mit der weiteren Bewilligung des Digitalpaktes III – Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ alle Anträge im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Digitalpakt an Schulen vollständig bewilligt worden. Im Einzelnen sind dies wie folgt:

DP-I	Infrastruktur und Ausstattung (Summe beinhaltet 10% Eigenanteil 343.633,95€)	3.436.339,51 €
DP-II (*)	Sofortausstattungsprogramm Ausleihgeräte für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Corona- Pandemie	317.262,95 €
DP-III	Administration	299.608,20 €
DP-IV (*)	Digitale Endgeräte für Lehrende	369.093,22 €

Damit stehen den Schulen des Kreises Ahrweiler Mitteln aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“ eine Gesamtsumme in Höhe von **4.422.303,88 Euro** zur Verfügung. Die Teilprogramme DP-II sowie DP-IV sind bereits vollständig umgesetzt und mit Vorlage des Verwendungsnachweises abgeschlossen.

#### **1.) DigitalPakt Schulen I (Infrastruktur-Ausstattung)**

Aufgrund der Flutkatastrophe im Juli 2021 erfolgte in Abstimmung mit der ISB eine Neubewertung der Anträge und der zu verteilenden Mittel. Es handelt sich hierbei um einen Vorschlag, der u.a. die aktuellen Situationen der von der Flut betroffenen Schulen berücksichtigt und nicht um eine bindende Mittelverteilung. Abhängig von den tatsächlichen Kosten, die aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen deutlich höher sein können, wie in der Planung angenommen, sind zwischen den Einzelansätzen der Schulen Verschiebungen möglich.

Wie aus der als Anlage beigefügten Tabelle zu entnehmen ist, sind für den Bereich Infrastruktur und Ausstattung der Schulen bereits Maßnahmen in Höhe von **2.025.499,33 Euro** seit Beginn des Projektzeitraumes umgesetzt worden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Ausbau der WLAN-Infrastruktur in den Schulgebäuden, der Herstellung einer Richtfunkanbindung mit Gigabit-Anbindung an das Internet sowie die Beschaffung interaktiver Anzeigeräte (Smartdisplays bzw. interaktive Beamer). Mit Abschluss der letzten Arbeiten an der IGS und dem Rhein-Gymnasium Sinzig in Juni 2023 sind nun alle bautechnischen Maßnahmen für die

WLAN-Infrastruktur umgesetzt, so dass allen Kreisschulen ein performantes und leistungsfähiges WLAN für den unterrichtlichen Einsatz zur Verfügung steht.

Schwerpunkt der restlichen Maßnahmen im Umfang von **1.255.00 Euro** ist die Ausstattung der IGS, des EKG, Hocheifelrealschule Plus sowie der von Boeselager Realschule Plus mit interaktiven Tafeln bzw. Beamern. Allerdings ist aufgrund der derzeitigen Marktsituation immer noch mit langen Lieferzeiten zu rechnen.

Abschließend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Investitionskosten teilweise dramatisch gestiegen sind (z.B. beim WLAN-Ausbau). Da der DigitalPakt eine Pauschalförderung darstellt, führt dies dazu, dass die Kostensteigerungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden müssen. Die verbleibenden Mittel werden daher nach vorliegenden Konzepten und in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen für die Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte (z.B. 3-D-Drucker, Dokumentenkameras) oder weiterer mobiler Endgeräte (Laptops, Tablets) verwendet.

## **2.) DigitalPakt Schulen II (500 Mio. Euro Sofortausstattungsprogramm)**

Der Antrag auf Mittelabruf erfolgte am 21.08.2020. In Abstimmung mit den Schulen wurden im September 2020 die Bestellungen für digitale Endgeräte über die komplette Fördersumme in Höhe von **317.262,95 Euro** getätigt.

Das Sofortausstattungsprogramm wurde inzwischen komplett abgewickelt, von den bereitgestellten Mitteln wurden insgesamt **441 Laptops** sowie **494 Tablets** für bedürftige Schülerinnen und Schüler beschafft und allesamt zur Verfügung gestellt.

## **3.) DigitalPakt III - Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“**

Mit Zuwendungsbescheid über Mittel aus dem Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung Digitalpakt „Administration“ vom 23. Februar 2023 wurde dem Kreis Ahrweiler eine Fördersumme in Höhe von **299.608,20 Euro** gewährt.

Die Mittel können

- a) als befristete Ausgaben für Personalkosten als Personalmittel bzw. als Sachmittel in direkter Verbindung mit Investitionsmaßnahmen des DigitalPakts Schule verwendet werden und
- b) als pauschalisierte Zuschüsse für die Qualifizierung und Weiterbildung von bei den Schulträgern angestellten IT-Administratorinnen und -Administratoren in Höhe von bis zu 10.000 Euro einmalig pro Fachkraft eingesetzt werden.

Mit der konkreten Planung verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen für IT-Administratoren wurde mit der Umsetzung im Mai 2023 begonnen.

#### **4.) DigitalPakt IV - Digitale Endgeräte für Lehrkräfte**

Der Bewilligungsbescheid über die Zuwendung von Mitteln für die Beschaffung von mobilen Leihgeräten für Lehrkräfte in Höhe von **369.093,22 Euro** erfolgte am 8. September 2021. Mit den zur Verfügung stehenden Mittel wurden insgesamt 200 Laptops sowie 480 Tablets beschafft. Die Maßnahme ist mit Vorlage des Verwendungsnachweises abgeschlossen.

Hamacher  
Werkleiter

**Anlagen zur Vorlage:**  
Übersicht Sachstand DigitalPakt I