

---

Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)  
Sachbearbeiter: Herr Hamacher  
Aktenzeichen: ESG-IT  
Vorlage-Nr.: ESG/709/2024

---

### **Tagesordnungspunkt**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	07.10.2024	öffentlich	Entscheidung

#### **Sachstand DigitalPakt an den kreiseigenen Schulen**

---

***Beschlussvorschlag:***

Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

### **Darlegung des Sachverhalts / Begründung:**

In der vergangenen Legislaturperiode wurde der Werksausschuss mehrfach über den aktuellen Umsetzungssachstand zum Thema „DigitalPakt“ in den kreiseigenen Schulen informiert, zuletzt in der Sitzung des Werksausschusses am 26.06.2023.

Das Projekt „Digitalpakt an Schulen“, welches in Rheinland-Pfalz mit der Veröffentlichung der Verwaltungsvereinbarung am 14.06.2019 offiziell gestartet ist, befindet sich nunmehr im fünften Jahr auf der Schlussgraden und endet am 31.12.2024. Insgesamt besteht das Projekt aus 4 Teilprojekten, von denen, wie bereits in der Sitzung 2023 berichtet wurde, zwei vollständig abgeschlossen sind.

DP-I	Infrastruktur und Ausstattung (Summe beinhaltet 10% Eigenanteil 343.633,95€)	3.436.339,51 Euro
DP-II beendet	Sofortausstattungsprogramm Ausleihgeräte für Schülerinnen und Schüler	317.262,95 Euro
DP-III	Administration	299.608,20 Euro
DP-IV beendet	Digitale Endgeräte für Lehrkräfte	369.093,22 Euro

Der folgende Sachstandsbericht beschränkt sich im Wesentlichen auf den Fortschritt des Teilprojektes DP-I (Infrastruktur und Ausstattung) und schließt an den Ausführungen des vergangenen Berichtes an. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit hierauf verwiesen.

### **DP-I DigitalPakt Schulen I (Infrastruktur-Ausstattung)**

Im letzten Bericht wurden als Schwerpunkt der Ausbaumaßnahmen die Verbesserung der Ausstattung mit interaktiven Tafelsystemen für die folgenden Schulen genannt:

Schule	Maßnahme	Einzelkosten
Berufsbildende Schule Bad Neuenahr	Vervollständigung der Ausstattung mit 27 interaktiven Displays und 3 Beamer	150.000 Euro
von Boeselager Realschule plus Ahrweiler	Vervollständigung der Ausstattung mit 38 interaktiven Displays und 1 Beamer	215.000 Euro
Erich-Klausener- Gymnasium Adenau	Vervollständigung der Ausstattung mit 34 interaktiven Displays und 3 Beamer	205.000 Euro
Hocheifelrealschule plus/FOS Adenau	Vervollständigung der Ausstattung mit 37 interaktiven Displays	230.000 Euro
Integrierte Gesamtschule Remagen	Ertüchtigung der Beamer aller Fachräume (15 Stück)	30.000 Euro

In Summe umfassten diese Maßnahmen incl. weiterer Dienstleistungen ca. 830.000 Euro. Genauere Angaben sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung nicht möglich, da

noch nicht alle Maßnahmen abgerechnet worden sind.

Verbleibende Mittel werden nach vorliegenden Konzepten und in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen für die Anschaffung digitaler Arbeitsgeräte (z.B. 3-D-Drucker, Dokumentenkameras) oder weiterer mobiler Endgeräte (Laptops, Tablets) verwendet. Aufgrund der teilweise dramatisch gestiegenen Kosten, z.B. beim WLAN-Ausbau, ist davon auszugehen, dass nicht alle zu Beginn des Projektes geplanten Maßnahmen im Rahmen der Förderung in vollem Umfang umsetzbar sind.

Der am 23.11.2023 der ISB übersendete Zwischennachweis verbunden mit dem Mittelabruf über rd. 2,6 Mio. Euro befindet sich nach wie vor in der abschließenden Prüfung. Die letzte Abrechnung und Verwendungsprüfung wird vermutlich im Jahr 2026 erfolgen.

Hamacher  
Werkleiter