

---

Abteilung: 4.1 - Recht/Kommunalaufsicht  
Fachbereich: Geschäftsbereich II  
Sachbearbeiter: Herr Ulrich (Tel. 02641/975-358)  
Aktenzeichen: 4.1 - ÖPNV  
Vorlage-Nr.: 4.1/168/2022

---

### **TOP „VERSCHIEDENES“**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Kreis- und Umweltausschuss	20.06.2022	öffentlich	Kenntnisnahme

#### **Förderung eines kreisweiten Radverkehrskonzeptes**

---

##### ***Darlegung des Sachverhalts:***

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreis- und Umweltausschusses vom 21.06.2021 hat die Verwaltung am 13.07.2021 das Ingenieurbüro VIA mit der Erstellung eines kreisweiten Radwegkonzeptes zu dem Angebotspreis von 92.820,- € beauftragt. Wegen der Flutkatastrophe wurden die Konzepterstellung sowie die konkrete Fördermittelbeantragung zunächst zurückgestellt.

In der Sitzung des Kreistages am 31.05.2022 hat die Landrätin unter dem TOP Verschiedenes mitgeteilt, dass auf Grund der Flutkatastrophe die Frist der Fördermittelbeantragung für das kreisweite Radwegkonzept verlängert worden ist. Mit Schreiben vom 12.05.2022, bei der Kreisverwaltung eingegangen am 27.05.2022, stimmt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau einer Verlängerung der Frist für die Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 52.000,- € zu.

Ursprünglich wurde von Gesamtkosten für das Projekt von 80.000,- € ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurde im März 2021 ein Förderantrag gestellt. Im April 2021 wurden für den Kreis 52.000,- € (65%) im Rahmen einer EULLE Förderung (Förderung von Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung von kleinen Infrastrukturmaßnahmen insbesondere von Radwegen und Pendlerwegen) reserviert.

Nach erfolgter Ausschreibung im Juni 2021 belaufen sich die Gesamtkosten auf 92.820,- €. Im Rahmen des nun zu stellenden konkreten Förderantrages wird die Verwaltung versuchen, die Mehrkosten noch in eine Förderung einzubeziehen. Ein entsprechender Antrag wird bis zum 30.09.22 gestellt.

Parallel hat die Verwaltung Kontakt mit dem beauftragten Ingenieurbüro VIA aufgenommen. Dieses hat bereits einen angepassten Zeitplan für die Erarbeitung des Konzeptes erstellt, der der Vorlage beigelegt ist.

In Vertretung

Anja Toenneßen

***Anlagen zur Vorlage:***

- aktueller Zeitplan