


Radverkehrskonzept für den Landkreis Ahrweiler	2022							2023						
	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	April	Mai	Juni	Juli
Arbeitspakete														
AP 1 Netzplanung														
AP 2 Analyse der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung														
AP 3 Bestandserfassung und Mängelanalyse														
AP 4 Maßnahmenplanung														
AP 5 Maßnahmenprogramm														
AP 6 Kostenschätzung, Priorisierung und Umsetzungshorizonte														
AP 7 Regionalkonferenzen (Auftaktveranstaltung optional)														
Option Bürgerbeteiligung (Online-Beteiligung)														
AP 8 Abstimmungen, Berichtswesen und Präsentation														
AP 9 Maßnahmen an klassifizierten Straßen														
Ferien in Rheinland-Pfalz														
Abkürzungserläuterung	A Abstimmungstermin (enger Teilnehmerkreis: AG ggf. weitere) G Abschlusspräsentation vor Gremium R Regionalkonferenzen (Auftaktveranstaltung im Sept. optional)  Zeitraum für die Rückmeldungen													