

Gefahrenabwehrmaßnahmen:**Beräumung des Gewässerprofils der Ahr im Stadtgebiet Bad Neuenahr - Ahrweiler***(Loses Treibgut, Bauwerks-Trümmer, Angeschwemmtes Geschiebe mit Gefahrenpotential)***MAßNAHMENÜBERSICHT (Stand: 27.06.22)**

Teilabschnitt		Länge	Material	Kosten geschätzt	Aufsührung [KW]	
von	bis	[m]		[€]	von	bis
<u>Urbane Innenstadt - abgeschlossen oder laufend</u>						
Ehrenwallsteg	Ahrtorbrücke	260	<i>Versuch1</i>	5.000	17	21
Ehrenwallsteg	Ahrtorbrücke	260	<i>Versuch2</i>	5.000	20	21
Landgrafenbrücke	A61/L266-Brücken	620	Komplett	20.000	23	24
Brücke Delderstraße	Ehrenwallsteg		Stahlträger	2.000	25	26
L83-Brücke	Maria-Hilf-Brücke	700	Komplett	20.000	24	25
Ahrtorbrücke	Piusbrücke	1.250	Komplett	20.000	24	26
Maria-Hilf-Brücke	Kurgartenbrücke	400	Komplett	20.000	26	27
<u>Nichturbane Innenstadt - laufend</u>						
Brücke Delderstraße (linkes Ufer)	Ehrenwallsteg (linkes Ufer)	500	Kies + Treibgut	20.000	26	27
<u>Urbane Innenstadt - in Vorbereitung</u>						
Kurgartenbrücke	Landgrafenbrücke	450	Sondermüll	5.000	26	27
Kurgartenbrücke	Landgrafenbrücke	450	Treibgut	20.000	26	27
Ehrenwallsteg	Ahrtorbrücke	260	Rest	10.000	17	21
<u>Nichturbane Innenstadt - in Vorbereitung</u>						
Brücke Delderstraße (rechtes Ufer)	Ehrenwallsteg (rechtes Ufer)	500	Kies	20.000	28	29
Josephsbrücke	Brücke Delderstraße	1.100	Treibgut	10.000	29	30
Bahnbrücke Mariental	Josephsbrücke	1.990	Treibgut	20.000	29	30
Bahnbrücke Mariental	Bahnbrücke Bunte Kuh	1.050	Kies	15.000	30	31
Bahnbrücke Bunte Kuh	Josephsbrücke	940	Kies	10.000	30	31
Josephsbrücke	Brücke Delderstraße	940	Kies	5.000	30	31
A61/B266-Brücke	Brücke Heimersheim, K44	1.610	Komplett	100.000	36	39
Brücke Heimersheim, K44	Ehlinger Lay	1.550	Komplett	50.000	40	43

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt über die VV Wiederaufbau RLP 2021.