

Liste über gezielte Notmaßnahmen nach dem Hochwasserereignis im Januar 2025

Nr.	Gemarkung	Ortsangabe	Feststellungen / Handlungsbedarf	gezielte Notmaßnahmen
1	Sinzig	Bad Bodendorf, Kurviertel	rechtes Ufer ca. 500 m oberhalb Brücke Badener Straße: Beschädigungen am Radweg (Fehlstelle in Dammlage), mögliche Ausuferungen über entstandene Scharte	Maßnahme zur Ufersicherung (Die geeignete Jahreszeit ist abzuwarten.)
2	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Lohrsdorfer Aue, Bereich Brücke B266 bis Bürgerhaus	Anlandungen auf beiden Seiten der Ahr	Kurzfristige Teilräumung im rechten Vorland Zunächst Abtrag und Lagerung der Haufwerke südlich; Beprobung und Entsorgung im 2. Schritt. (Absprache mit SGD Nord ist erfolgt; Freischneidearbeiten wurden bereits vorgenommen; Kampfmittelbegleitung ist erforderlich.)
3	Bad Neuenahr-Ahrweiler	Walporzheim zwischen Baustelle DB und Sportplatz	Erhöhung des Mittelwasserspiegels, Auflandungen Vorländer	Maßnahme zur Sohl- und Vorlandabsenkung <u>1. Schritt:</u> Zur Entschärfung der Situation wird eine kurzfristige Absenkung durch Teilabtrag im linken Vorland verfolgt (längliche Uferabsenkung zwischen Baustelle DB und Sportplatz); Beprobung und Entsorgung dieses Aushubs erfolgt im 2. Schritt. <u>2. Schritt:</u> Voraushub für die eigentliche Gewässerwiederherstellung im gesamten Gewässerkorridor (ab Spätsommer 2025)
4	Altenahr	Dernau / nördlich Rech, Bereich Aussiedlerhof	Sohlaufhöhungen	Maßnahme zur Sohlabsenkung Die Maßnahme wird als Erweiterung der laufenden Maßnahme ALT321 (BA02) berücksichtigt. BA02 soll im 2. HJ 2025 umgesetzt werden.
5	Altenahr	Rech oberhalb Ahrbrücke	Kolksicherung erforderlich	Verfüllung Kolk und temporäre Ufersicherung rechts im Bereich der Auskolkung Brückenstraße (Abstimmung mit SGD Nord ist erfolgt; Vergabe ist bereits in Vorbereitung.)
6	Altenahr	Mayschoß Waagplatz, Mayschoß Feuerwehrgerätehaus	Sohlaufhöhungen	Maßnahme zur Sohlabsenkung (in Planung)
7	Altenahr	Mayschoss-Laach/Reimerzhoven	Sohlabsenkung oberhalb Behelfsbrücke	Maßnahme zur Sohlabsenkung Voraussetzung: Standsicherheit der Behelfsbrücke (Abstimmung mit Brückenstatiker ist erforderlich.) Die Maßnahme wird als Erweiterung der aktuellen Baumaßnahme ALT342 (BA02) verfolgt.
8	Altenahr	Altenahr, Pegelbereich	Auflandung oberhalb Brücke B267	Maßnahme zur Sohlanpassung / -absenkung (Enge Abstimmung mit Pegelwesen (LfU) ist erforderlich.)
9	Altenahr	Altenahr Seilbahnstraße	siehe vorstehende Zeile	siehe vorstehende Zeile
10	Altenahr	Kreuzberg, Altenburg	lokale Sohlauflandungen zwischen Kreuzberg und Altenburg	Maßnahme zur Sohlanpassung Die Maßnahme wird als Erweiterung im Rahmen der laufenden Maßnahme ALT351 berücksichtigt. (Ausschreibung ab April 2025; Umsetzung 3. Quartal 2025)
11	Altenahr	Ahrbrück B257 Richtung Hönningen (Behelfsbrücke)	lokale Auflandungen oberhalb der Behelfsbrücke; angrenzend erforderliche Ufersicherung am Radweg	Maßnahme zur Sohlanpassung und temporären Ufersicherung (in Planung)